



2023年9月22日

各位

上場会社名 メック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号 4971 東証プライム市場)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション室 松下 綾
 (TEL 06-6401-8160)

(開示事項の経過) 新たな国内拠点「北九州工場(仮称)」の進捗について

当社は、2023年9月22日開催の取締役会において、下記のとおり事業計画を変更することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は「新たな国内拠点設置の検討に関するお知らせ」(2022年2月14日公表)、「固定資産の取得に関するお知らせ」(2023年3月17日公表)、「北九州市との企業立地協定および総投資額の変更に関するお知らせ」(2023年4月18日公表)に係る開示事項の経過であります。

記

1. 事業計画変更の理由

当社は、新工場建設に向け準備を重ねておりますが、建設部材や設備等の調達状況を踏まえ、着工時期および稼働開始時期を変更することといたしました。

2. 事業計画の概要

(1) 名	称	メック株式会社 北九州工場(仮称)
(2) 所	在	地 福岡県北九州市若松区向洋町10番
(3) 敷	地	面 積 29,889 m ²
(4) 着	工	時 期 <u>2024年4月</u> (予定)
(5) 総	投	資 額 約40億円(土地取得費含む)
(6) 投	資	計 画 自己資金および負債調達による充当(予定)
(7) 生	産	能 力 約30,000t/年(予定)
(8) 新	規	雇 用 従 業 員 数 10~20名(予定)
(9) 稼	働	開 始 時 期 <u>2025年7月</u> (予定)

3. 変更の内容

変更箇所は__を付して、記載しております。

(4) 着工時期

(変更前) 2023年10月(予定) (変更後) 2024年4月(予定)

(9) 稼働開始時期

(変更前) 2025年1月(予定) (変更後) 2025年7月(予定)

4. 今後の見通し

本件が当期(2023年12月期)の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示が必要な情報が発生した場合は速やかに開示いたします。

以 上