



2024年6月7日

各 位

会 社 名 東部ネットワーク株式会社  
(東証スタンダード市場 コード9036)  
代表者名 代表取締役社長 若山良孝  
問合せ先 代表取締役専務 三澤秀幸  
(TEL 045-461-1651)

### 大型物流施設建設計画の遅れに関するお知らせ

2021年3月26日付「事業用借地権設定契約のための覚書締結のお知らせ」でお知らせした愛知県小牧市に大型物流施設を建設する計画に関し、2024年1月の竣工予定が大幅に遅れることについてお知らせいたします。

当該地は市街化調整区域であり施設建設の開発許可を得るため、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）により、総合効率化計画の認定後、開発審査会等の審査を受けたうえで、開発許可を受けることとなりますが、その条件の一つに、2以上の者（法人格が別の者（資本関係の有無は問わない）の連携による取り組み）があります。

当初予定していたパートナーが変更になった事等により開発申請に遅れが生じ竣工も大幅に遅れる予定となりました。

なお、工事着工時期及び完成時期につきましては、各々確定次第、改めてお知らせさせていただきます。

また、本件による2025年3月期の業績予想に変更はございません。

以 上