

各位

会社名 株式会社 fantasista
代表者名 代表取締役社長 田野 大地
(コード:1783 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 齋藤 顕次
(TEL 03-5572-7848)

2024年8月度系統用蓄電所事業用地取得及び電力会社への接続検討進捗状況に関するお知らせ

弊社における、系統用蓄電所事業用地の取得状況及び電力会社からの接続回答の進捗状況について以下の通りお知らせいたします。

1. 接続検討及び取得済み蓄電所事業用地一覧

変更及び追加があった案件に下線を引いております。

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日 (予定含む)	取得日 (予定含む)	蓄電池容量	接続検討 回答状況
1	茨城県土浦市案件①	1,834 m ²	2024年6月30日	2024年7月30日	8.14MWh	回答待ち
2	福井県越前市案件	851 m ²	2024年6月30日	2024年7月31日	8.14MWh	回答待ち
3	茨城県土浦市案件②	643 m ²	2024年6月30日	<u>2024年9月26日</u>	8.14MWh	回答待ち
4	福井県大野市案件	1,303 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
5	茨城県小美玉市案件	2,073 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
6	福井県坂井市案件①	673 m ²	2024年6月30日	<u>2024年9月17日</u>	8.14MWh	回答待ち
7	福井県坂井市案件②	992 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
8	茨城県水戸市案件	1,568 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
9	茨城県土浦市案件③	9,226 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
10	茨城県つくば市案件	4,164 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
11	滋賀県東近江市案件	1,342 m ²	2024年7月10日	2024年7月10日	8.14MWh	回答待ち
12	兵庫県姫路市案件	1,140 m ²	2024年8月9日	2024年8月9日	8.14MWh	回答待ち
13	兵庫県相生市案件	984 m ²	2024年8月9日	2024年8月9日	8.14MWh	回答待ち
14	福島県岩瀬郡案件	1,569 m ²	2024年8月9日	2024年8月9日	8.14MWh	回答待ち

計 28,362 m²

計 113.96MWh

※「接続検討」とは、蓄電池を設置する際に、電力会社（電力系統）との技術的な連系可否や、必要な設備や対策、費用などを検討する手続きのことです。

2. 今後の取得予定の案件一覧

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日 (予定含む)	取得日 (予定含む)	蓄電池容量	接続検討 回答状況
1	奈良県大和高田案件	3,568 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答あり
2	京都市右京区案件	1,859 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答待ち
3	茨城県北茨城市案件	1,270 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答待ち

4	岡山市津山市案件	1,096 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答待ち
5	石川県加賀市案件	627 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答待ち
6	福井県越前町案件	1,648 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答待ち
7	三重県四日市市案件	1,472 m ²	2024年10月末日	2024年10月末日	8.14MWh	回答待ち

計 11,540 m²

計 56.98MWh

※「接続検討回答あり」とは、電力会社から、蓄電所と電力系統とのあいだで送配電線を接続する際の技術的検討を踏まえた連携承諾、それにかかる工事費負担金及びその工期等についての回答です。

3. 子会社案件 (NCMAXWORLD 株式会社)

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日	取得日	蓄電池容量
1	群馬県太田市案件	766 m ²	2023年12月22日	2024年8月30日	8.14MWh

群馬太田市案件につきましては、公表しておりました通り 2024 年 8 月 30 日に用地取得が完了いたしました。今後のスケジュールにつきましては、本日付「(経過開示) 系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」における工事請負契約の締結及び事業開始のスケジュール変更に関するお知らせ」にてお知らせいたします。

4. 先月からの変動に関する内容

1) 取得済み蓄電所事業用地の進捗について

当社が取得しております、蓄電所事業用地 14 件のうち、茨城県土浦市案件②につきまして、取得日が 2024 年 8 月 26 日から 2024 年 9 月 26 日 (予定) に変更、福井県坂井市案件①につきましては、2024 年 9 月 30 日から 2024 年 9 月 17 日に変更となりました。また、その他取得済み案件の接続検討回答につきましては現在回答待ちの状況です。

2) 今後の取得予定の案件について

今後の取得予定の案件につきましては、2024 年 10 月末日までに新たに計 7 件の蓄電所事業用地を取得予定です。

以 上